





TRAVAUX de la phase n°1 : Janvier 2026 -> Avril 2026

TRAVAUX de la phase n°2 : Janvier 2027




Préparation du chantier :

Quelques dates :

- Du 15 au 18/12 : hydro curage du réseau existant et passage caméra pour localisation des branchements existant jusqu'en limite de propriété (circulation alternée)
- A partir du 10/12 : Traçage des réseaux existants par notre technicien préparateur
- Intervention d'un géomètre topographe
- Janvier : retraçage des réseaux existant, passage d'un huissier pour constat vidéo


Phase n°1.1 : Travaux en janvier 2026


Travaux carrefour place du général De Gaulle



Phase n°1.2 : Travaux en Février/Mars 2026

Pose de la conduite, reprise des branchements et remise en état du parking provisoire






Phase n°1.3 : Travaux en Mars/Avril 2026

Travaux en Route barrée

Phase n°2 : Janvier 2027 ???



Phase n°1.3 : Travaux en Mars/Avril 2026

Travaux en Route barrée

Phase n°1.4 : Travaux en Avril 2026

Travaux en Route barrée

Réfections d'enrobés et pavés sur la phase 1.3

Phase n°2 : Janvier 2027 ???